

باسمه تعالی

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹	ساعت جلسه: ۹	مدت جلسه: ۲ ساعت
دستور کار:		
<ul style="list-style-type: none">○ بررسی عملکرد پروژه ها و طرح های جهش تولید استان○ بررسی وضعیت قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات طرح های جهش تولید توسط بانک های عامل○ سایر موارد		
<p>پیرو دعوتنامه شماره ۴۰۲۹۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ با دستور کارهای فوق در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور اعضای ستاد و جلسات جمع بندی نهایی در دفتر جناب آقای زرین فر معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همچنین در دفتر استاندار محترم به ریاست جناب آقای گراوند استاندار محترم، با حضور نمایندگان ویژه نهاد ریاست جمهوری تشکیل گردید.</p> <p>در ابتدای جلسه، آقای درویشی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن تشکر از جناب آقای گراوند استاندار محترم و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و خوشآمد به جناب آقایان هاشمی و شیخی نمایندگان محترم ویژه نهاد ریاست جمهوری، گزارش وضعیت پروژه ها و طرح های جهش تولید، فرآیند اجرایی و مشکلات آنها را به این شرح ارائه نمودند.</p> <p>تعداد ۳۲ عنوان طرح و پروژه جمعاً با مبلغ ۱۴۰۵/۴۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری، با تأمین منابع مالی از محل بودجه ملی، بودجه استانی، بودجه شرکت های دولتی، بودجه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از محل منابع داخلی مؤسسات عامل طبق تفاهم نامه مصوب شده است که تعداد ۱۰ پروژه، به دلیل اهمیت و ضرورت اجرای به موقع و بهره گیری از ظرفیت های پیش بینی شده و تأثیر گذاری آنها در ایجاد اشتغال و توسعه استان، جزء پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی استان نیز می باشد.</p> <p>آقای درویشی با اشاره به اختصاص مبلغ بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در قالب کمک های فنی و اعتباری به منظور تأمین یارانه سود تسهیلات طرح های مصوب جهش تولید، اعلام نمودند که علیرغم هماهنگی و تنظیم قرارداد عاملیت بین دستگاه اجرایی و بانک کشاورزی، مطابق نامه شماره ۹۳/۴۰۲/۳۶۵۱ مورخ ۹۹/۰۷/۲۱ بانک کشاورزی، انعقاد نهایی قرارداد عاملیت در این بانک متوقف شده است. همچنین به دلیل طولانی شدن فرآیند انعقاد قرارداد عاملیت در بانک صنعت و معدن در سطح ملی، قرارداد عاملیت این بانک نیز تاکنون منعقد نشده است. قرارداد عاملیت طرح های پارک علم و فناوری خلیج فارس در بانک تجارت و توسعه تعاون در مرحله بررسی و هماهنگی است. قرارداد عاملیت ۱ طرح بخش صنعت به دلیل بدهی معوق نزد سایر بانک های عامل، تاکنون در پست بانک منعقد نشده است و ۱ طرح نیز در مرحله انتخاب سرمایه گذار و تعیین بانک عامل است، به همین دلیل اعتبار کمک های فنی و اعتباری به منظور تأمین یارانه سود تسهیلات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نشده است.</p> <p>در ادامه دستگاه های اجرایی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در رابطه با اجرایی نمودن پروژه های مصوب جهش تولید، مسایل و مشکلات و پیشنهادات اجرایی بدین شرح اعلام نمودند: درخواست مجوز جایگزینی طرح های جدید با طرح های مصوب (به دلیل مشکلات برخی از طرح های مصوب)، حجم بالای تسهیلات معرفی شده به بانک های کشاورزی و صنعت و معدن و بالا بودن نسبت مصارف به منابع و محدودیت منابع جهت پرداخت تسهیلات، درخواست تسریع در پرداخت تسهیلات، افزایش هزینه اجرای طرح ها و پیشنهادات افزایش تسهیلات، افزایش زمان تنفس بازپرداخت تسهیلات، عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی جهت خرید مواد اولیه، شیوع بیماری کرونا، نوسانات ارزی و تأثیر تحریم و بهم ریختگی بازار صادراتی محصولات تولیدی و ...</p> <p>آقای درویشی رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن تشکر از نمایندگان ویژه نهاد ریاست جمهوری، ابراز امیدواری نمودند که مشکلات و پیشنهادات عنوان شده توسط دستگاه های اجرایی و مشکلات و پیشنهاداتی که در جریان برنامه های بازدید از طرح ها ارائه می شود، پس از جمع بندی و تقدیم گزارش به ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم رییس جمهور، با بذل توجه و دستورات راهگشای ایشان به مراجع ذیربط در</p>		

مرکز، زمینه رفع موانع و مشکلات و سرعت بخشی به اجرا و بهره‌برداری از طرح‌ها را فراهم نماید. ایشان همچنین با اشاره به ۸۵.۵ میلیارد تومان اعتبارات بودجه ملی پروژه‌های جهش تولید و تخصیص ۱۷.۱ میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد اعتبار بودجه ملی)، بر تخصیص باقیمانده اعتبار و تأمین وجه تخصیص ابلاغی توسط خزانه تأکید نمودند.

جناب آقای هاشمی نماینده ویژه محترم نهاد ریاست جمهوری با تشریح اهداف بررسی و پیگیری طرح‌های جهش تولید استان‌ها، اعلام نمودند که حسب تأکید جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور، نمایندگان ویژه نهاد ریاست جمهوری با حضور تمام استان‌ها و شرکت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تخصصی جهش تولید، وضعیت تمام پروژه‌های جهش تولید به صورت دقیق بررسی می‌شود. در ادامه نیز از تعدادی از پروژه‌ها با حضور نماینده استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه اجرایی و با حضور مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها بازدید خواهد شد و در نهایت گزارش کاملی از وضعیت پیشرفت پروژه‌ها، موانع و مشکلات و پیشنهادات مورد نظر خدمت ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم رییس جمهور تقدیم می‌شود که با ابلاغ دستورات صادره به مراجع ذیربط در مرکز، پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و تسریع در اجرای بهینه طرح‌ها و پروژه‌ها انجام خواهد شد.

جناب آقای گراوند استاندار محترم و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن خوشامدگویی به نمایندگان ویژه نهاد ریاست جمهوری و قدردانی به خاطر هماهنگی برنامه نشست‌ها و بازدید طرح‌ها و پروژه‌ها، اعلام نمودند که علاوه بر ۳۲ پروژه تفاهم‌نامه جهش تولید استان، پروژه‌های سد دالکی، احداث آبشیرین‌کن‌ها در سطح استان و شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در برنامه‌های جهش تولید و اشتغال استان نقش محوری و پیشران دارند که پیشنهاد می‌شود ضمن توجه ویژه به رفع موانع و مشکلات این پروژه‌ها، تأمین اعتبار مورد نیاز جهت بهره‌برداری سریعتر از آن‌ها در گزارش تدوینی نمایندگان محترم نهاد ریاست جمهوری به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. همچنین به دلیل بالا بودن حجم تسهیلات شرکت پلی استر آریان مقرر شده که تسهیلات مورد نیاز به صورت سندیکایی به وسیله بانک‌های صنعت و معدن، ملی، ملت، صادرات و تجارت تأمین و پرداخت شود که جلب همکاری بانک‌های یاد شده و تسریع در پرداخت تسهیلات و انجام طرح ضروری و مورد تأکید است. استاندار محترم همچنین همکاری سریعتر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بانک‌های عامل جهت انعقاد قرارداد عاملیت طرح‌های جهش تولید و پیگیری تخصیص یارانه سود تسهیلات را مورد تأکید قرار دادند.

در خاتمه پس از بحث و تبادل نظر، جلسه با جمع‌بندی مصوبات ذیل و با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبات:

ردیف	شرح مصوبه	دستگاه اجرایی	مهلت اجرا
۱	مقرر شد با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی و بازدید از پروژه‌های جهش تولید، مشکلات و پیشنهادات پروژه‌های جهش تولید استان، مشتمل بر پروژه‌های مصوب تفاهم‌نامه، پروژه‌های پیشران و تحول‌آفرین استان (خارج از تفاهم‌نامه) و همچنین مشکلات کلی مرتبط با جهش تولید، مشکلات بانک‌های عامل در زمینه انعقاد قرارداد عاملیت و ... به تفکیک احصاء و جهت پیگیری توسط نمایندگان محترم ویژه نهاد ریاست جمهوری ارائه شود.	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی	در اسرع وقت
۲	مقرر شد با توجه به تأکید جناب آقای گراوند استاندار محترم، مستندات، سوابق و پیشنهادات مورد نظر در رابطه با تسریع در پروژه‌های پیشران جهش تولید استان (علاوه بر تفاهم‌نامه) شامل احداث سد دالکی، پروژه‌های آبشیرین‌کن، شرکت صدرا و تسهیلات سندیکایی شرکت پلی استر آریان، به تفکیک احصاء و جهت پیگیری توسط نمایندگان محترم ویژه نهاد ریاست جمهوری ارائه شود.	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دفتر جذب و حمایت از سرمایه- گذاری استانداری	در اسرع وقت
۳	مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت ۳۲ پروژه جهش تولید استان، تعداد ۲۲ پروژه به شرح جدول پیوست در پایان سال ۱۳۹۹ مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی مرتبط جهت بررسی و پیگیری رفع موانع و مشکلات احتمالی کلیه پروژه‌های مصوب و انجام اقدامات لازم جهت بهره‌برداری از ۲۲ پروژه فوق حداکثر تا	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل	حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹

	<p>شیلات، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جهاد دانشگاهی، شرکت عمران شهر جدید عالی شهر</p>	<p>پایان سال ۱۳۹۹ و ارائه گزارشات لازم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد تأکید است.</p>	
<p>در اسرع وقت</p>	<p>سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل شیلات، پارک علم و فناوری خلیج فارس</p>	<p>مقرر شد در ارتباط با پرداخت تسهیلات به طرح‌های مصوب جهش تولید، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، در اسرع وقت نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و قراردادهای منعقد شده را جهت پیگیری تخصیص یارانه سود تسهیلات به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه نمایند.</p>	<p>۴</p>

باسمه تعالی

پروژه های جهش تولید استان بوشهر قابل افتتاح تا پایان سال ۱۳۹۹

ردیف	عنوان	افتتاح شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	قابل افتتاح تا پایان سال ۱۳۹۹
بخش کشاورزی			
۷	۲		
۱	افزایش تولید در محیط‌های کنترل شده گلخانه‌ای به مساحت ۱۱۰ هکتار		* (۶۰ هکتار از ۱۱۰ هکتار)
۲	طرح تولید غذای آبزیان شرکت آبزیان مرجان بیدو دیلم	*	
۳	تکمیل و بهره‌برداری از طرح کشتارگاه و بسته‌بندی مرغ شرکت ضامن آهو		*
۴	تکمیل و بهره‌برداری از طرح سردخانه و بسته‌بندی رطب (آقای رضایی حقیقی)		*
۵	تکمیل و بهره‌برداری از طرح سردخانه و بسته‌بندی رطب و فرآوری خرما (آقای احمدی)		*
۶	تکمیل و بهره‌برداری از واحد جوجه کشی (جوجه یک روزه) (آقای همتی)	*	
۷	تکمیل و بهره‌برداری از طرح پرواربندی گوساله صنعتی (شرکت یوتاب سبز جنوب)		*
۸	تکمیل و بهره‌برداری از طرح پرورش شتر مرغ (آقای تنگیان)		*
۹	تکمیل و بهره‌برداری از طرح پرورش مرغ مادر گوشتی (شرکت جوجه مرغ آمین مهر جنوب)		*
۱۰	توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج استان		
بخش شیلات			
۴			
۱۱	تکمیل مجتمع پرورش میگو شهرک شیلاتی رود شور شمالی		*
۱۲	تکمیل مجتمع پرورش میگو توسعه شیف (بامداد)		*
۱۳	تکمیل مجتمع پرورش میگو دلوار ۳		*
۱۴	بهسازی بندر صیادی نخل تقی		
۱۵	کمک به بهسازی بندر صیادی عامری		
۱۶	کمک به بهسازی بندر صیادی جفره		
۱۷	کمک به احداث بندر صیادی خور خان		* (فاز اول)
بخش صنعت			
۴			
۱۸	طرح تولید انواع محصولات پلاستیکی شرکت جی لیان جی		
۱۹	طرح تولید انواع ورق‌های دوجداره هالو و کروگیت از پلی کربنات و اکریلیک شرکت		

		صنعت پلاست پارس لیان	
*		طرح تولید کربنات کلسیم (تولید کاغذ) شرکت آهک اکباتان	۲۰
*		طرح تولید کود شیمیایی فسفات ساده و تریپل شرکت پرشین شیمی گستر	۲۱
*		طرح تولید کود شیمیایی فسفات ساده شرکت ارکان شیمی جنوب	۲۲
*		طرح تولید کود کامل NPK (ماکرو و کامل) شرکت مهندسان مشاور صنعت پژوهان لیان	۲۳
		طرح تولید پلی استایرن قابل انبساط (EPS) شرکت کیمیا صنایع دالاهو	۲۴
		طرح تولید ظروف یکبار مصرف، کاغذ، مقوا و محصولات سلولزی شرکت یزدان نخل دالکی	۲۵
		تولید پوشش های بسیار کشسان	۲۶
		طراحی، ساخت و بازرسی مصنوعات فلزی (مخازن نفت و گاز)	۲۷
۳		بخش سلامت	
*		احداث اورژانس هسته ای بوشهر	۲۸
*		مجتمع درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بوشهر - عالی شهر	۲۹
*		راه اندازی آزمایشگاه تشخیص طبی ژنتیک استان	۳۰
۲		بخش گردشگری	
*		تکمیل و بهره برداری از ۴ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی	۳۱
*		تکمیل و بهره برداری از موزه منطقه ای خلیج فارس	۳۲
۲۰	۲	مجموع	